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Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).
Výklad
Projekt (plán) organizace výstavby

POV je součástí dokumentace staveb a projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, (zejména u staveb s výjimečnými nároky na provádění z hlediska časového průběhu výstavby = krátké termíny, nebo stavby náročné organizačně = koordinace zhotovitelů).
POV ukazuje na technickou reálnost, a navrhuje optimální způsob výstavby na konkrétním staveništi ze všech pohledů (využití mechanizmů, dopravní přístupnost, provizorní napojení na inženýrské sítě, bezpečnosti a ochrany zdraví, požární bezpečnost a vzájemné časové vazby).

Součástí POV je:

· technická zpráva, časový plán výstavby, údaje o zařízení staveniště, 
· plán organizace prací na staveništi, 
· plán organizace činností na staveništi, 
· výkresy určující skladovací a provozní plochy, objekty ZS, průjezdné trasy, manipulační prostory, měnící se v průběhu výstavby,

· komentáře k výkresům.
Podrobný rozsah POV není specifikován žádným zákonem nebo vyhláškou.
POV řeší problematiku ZS z hlediska zadavatele, proto jej zpracovává většinou zhotovitel zadávací dokumentace. 
POV stanoví: 

· pozemky, které zadavatel nabízí (zpravidla bezplatně) k využití po dobu realizace stavby, 

· zdroje (tzv. napojovací body) inženýrských sítí (voda, elektřina)

· možnosti využívání místních veřejných komunikací a napojení na mimo staveništní provoz.
Časový plán výstavby slouží k vytvoření podmínek, aby nakupované služba byly k dispozici včas, a stavba probíhá bez mezi skládek a časových prostojů.
Časovou strukturu tvoří postupné řazení jednotlivých částí stavby tak, aby nebyly porušeny technologické návaznosti a současně byly zajištěny smluvní termíny uvedení stavby do provozu a termín dokončení. 
Nástrojem pro dokumentaci a řešení časové struktury jsou formy časových plánů.
Pokud zadavatel při výběrovém řízení požaduje POV a zohlední jeho výsledky při výběru zhotovitele stavby a zakotví dodržení schváleného POV do smlouvy formou plnění termínů pod hrozbou smluvních sankcí, nedochází pak v praxi:

· ke zpožďování výstavby, 
· eliminují se prostoje,

· nejsou problémy s koordinací jednotlivých činností, 
· nedělají se zbytečné práce,

· nedochází už v průběhu výstavby k bourání a předělávání již vybudovaného.
Pracovní list

Následující uvedené činnosti seřaď do seznamu, tak jak na sebe postupně navazují:

spodní stavba mostních objektů SO 202 a SO 203,

speciální zakládání mostních objektů SO 202 a SO 203,

konec stavby (uvedení díla do provozu),

aktivní zóna, podkladní vrstvy vozovky vč. odpočivek,

nosná konstrukce mostních objektů (Cl-montovaná klenba, C2 a C3 - vodorovná nosná konstrukce),

příprava staveniště,

zařízeni staveniště, 
překládky inženýrských sítí, 
skrývka ornice,

přístupové komunikace, 
Z (1, 2, 3, 4) zemní práce (výkopy v zářezech a budování násypového tělesa),

dokončovací práce na jednotlivých mostních objektech,

živičný kryt vozovky,

silniční příslušenství a dokončovací práce,

plošné zakládání mostního objektu SO 201.
 Test
Projekt plán organizace výstavby

1. Kdy se POV zpracovává a čeho je součástí?

2. Co lze POV prokázat?

3. Z jakých součástí se POV skládá?

4. Co nabízí v POV zhotovitelům zadavatel (investor)?
4a. Jaké nástroje slouží pro dokumentaci časové struktury stavby? 

5. Proč je vhodné, aby řešení problematiky POV bylo požadováno již při výběru zhotovitele?

6. Jakým způsobem je možno eliminovat budoucí problémy vznikající při realizaci stavby? 
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