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	Název vzdělávacího materiálu


	Časová struktura 

	Jméno autora


	Ing. Marcela Slavíková

	Tématická oblast
	Stavební příprava a provoz


	Vzdělávací obor


	36-47-M/01 Stavebnictví

	Předmět
	Stavební příprava a provoz

	Ročník
	4. 

	Rozvíjené klíčové kompetence


	Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech i v praxi.

	Průřezové téma


	Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie.

	Časový harmonogram


	1. vyučovací hodina

	Použitá literatura a zdroje


	Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních; Ludmila Hačkajlová a kol., Sobotáles, Praha 2001, ISBN 80-85920-79-4

	Pomůcky a prostředky


	Počítač a dataprojektor

	Anotace
	Vzdělávací materiál obsahuje nástroje pro řešení časové struktury ve stavební dokumentaci

	Způsob využití výukového materiálu ve výuce
	Výklad, cvičení, test.



	Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu


	září 2013




Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).
Výklad
Časová struktura 

Časová strukturou je postupné řazení jednotlivých částí stavby tak, aby nebyly porušeny technologické závislosti a současně byly dodrženy smluvní termíny uvádění stavby do provozu a termín dokončení stavby. 
Řešení časové struktury je závěrečnou fází STP stavby. 
(viz VY_32_INOVACE_13_1_05)
Nástrojem pro dokumentaci a řešení časové struktury jsou formy časových plánů:

· termínová listina: (informace pouze o termínech zahájení nebo ukončení jednotlivých činností).
	pořadí
	název činnosti
	termín

	1
	činnost A

	01/11

	2
	činnost B
	03/11

	3
	činnost C
	04/11

	4
	činnost D
	07/11

	5
	…
	…


· řádkový (úsečkový) harmonogram: umožňuje grafické znázornění termínů, dobu trvání a omezeně i paralelní průběh činností.

	2011

	měsíc
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	činnost A
	
	
	
	
	
	
	

	činnost B
	
	
	
	
	
	
	

	činnost C
	
	
	
	
	
	
	

	činnost D
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


· cyklogram (prostorový harmonogram): k předchozím k informacím znázorněným v harmonogramu přidává grafické znázornění místa (patro objektu) probíhající činnosti a směr postupu.
	2011

	měsíc
	[image: image2.jpg]01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	4. NP
	
	
	
	
	
	
	

	3. NP
	
	
	
	
	
	
	

	2. NP
	
	
	
	
	
	
	

	1. NP
	
	
	
	
	
	
	

	přízemí
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


· síťový graf: sestavení vyžaduje relativně velké množství informací, znázorňuje velmi dobře časové a technologické návaznosti mezi činnostmi. Termíny jednotlivých činností lze vyjádřit včetně nejdřívějšího možného zahájení a nejpozdějšího přípustného ukončení - vyjádření časové rezervy nebo varianty časového plánu.

               A1                  A2                  C







      B
činnost zobrazena na hraně - síťový graf hranově definovaný

[image: image1]
činnost zobrazena v uzlu - síťový graf uzlově definovaný

Pracovní list

Překresli harmonogram stavby rodinného domu stavěného klasickými technologiemi v letech 1987 až 1988 s navrženou zimní přestávkou.
Na základě harmonogramu popiš postup jednotlivých prací a jejich časové zařazení v jednotlivých měsících.
	Pol
	Proces
	1987
	
	88

	
	
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	
	04

	1
	Zabíraní ornice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	zimní přestávka
	
	

	2
	Zařízení staveniště.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Základy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Zdění
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Stropní kce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Zastřešení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Příčky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Mazaniny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Osazení oken
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vnitřní omítky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lešení vně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vnější omítky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dokončovací kce.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vyčištění budovy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Izolace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Kanalizace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Klempířské práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Silnoproud
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Voda, plyn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ÚT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Zámečnic. práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Truhlářské práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Keramické dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Lité teraco
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Vlýsky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Malby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nátěry
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pracovní list - pokračování
	Pol
	Proces
	1988

	
	
	04
	05
	06
	07
	08

	1
	Zabíraní ornice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zařízení stavenišť.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Základy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Zdění
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Stropní kce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Zastřešení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Schodiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Příčky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Mazaniny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Osazení oken
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vnitřní omítky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lešení vně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vnější omítky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dokončovací kce.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vyčištění budovy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Izolace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Kanalizace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Klempířské práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Silnoproud
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Voda, plyn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ÚT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Zámečnic. práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Truhlářské práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Keramické dlažby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Lité teraco
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	PVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Vlýsky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Malby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nátěry
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Použitá literatura: Výstavba /příprava a realizace stavby/ pro 4. ročník gymnázií; Vladimír Cibulka, Jaroslav Čihák, SNTL, Praha 1990)
Test
Časová struktura 

1. Co vyjadřuje termín časová struktura?

2. Co je nástrojem k řešení časové struktury pro dokumentaci v POV?

3. Vyjmenuj jednotlivé typy časových plánů a popiš jejich výhody a nevýhody.

činnost A





činnost B


činnost B





činnost C


činnost B





činnost D


činnost B
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