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Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).
Výklad
Porovnání jednotlivých forem kalkulací v praxi
Nabídková kalkulace - pro zpracování nabídkového rozpočtu. 
Zohledňuje zejména:
· časový plán a časové limity na zhotovování,

· dodací podmínky, 

· technické a kvalitativní podmínky, 

· opatření BOZ, OŽP a požární ochrany,

· okamžité ceny výrobních činitelů,

· vlivy vývoje inflace.
Výrobní kalkulace - kalkulace nákladů po uzavření smlouvy.
· objektová výrobní kalkulace (OVK) - základem pro výpočet limitky potřeb výrobních činitelů na zhotovení objektu jako celku. 
Může být zachována dle nabídky, nebo optimalizována dle reálné situace. 
Obsahuje množství, které je uvedeno ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace (nabídkového výkazu výměr) a technologické postupy, projednané při optimalizaci.
· časová výrobní kalkulace (ČVK) - odvozena z OVK a slouží k vyčíslení potřeb výrobních činitelů pro práce, plánované na dané období (rok, čtvrtletí, měsíc). 
Je podklad pro zpracování provozně-operativních plánů. 
Předpokládá množství a způsob provedení technologickými postupy, 
které předepisuje OVK. 
Soupis provedených prací a dodávek (SPPD) sestaví stavbyvedoucí a uvede v něm seznam provedených stavebních prací a dodávek za proplácené období.
Množství provedených prací v propláceném období, prokazuje stavbyvedoucí:

· výkresy,

· výpočty,

· zápisy ve stavebním deníku. 
· protokoly o provedených průkazních a kontrolních zkouškách, 
· dodací listy,

· v předepsaných případech i certifikáty výrobků, zabudovaných do stavby. 
Pracovní list
(Pro srovnání použita literatura Hačkajlová - IV část stavba v praxi).

Nabídkový rozpočet
                  strana:
2
Stavba: Garáž pro osobni automobil
Datum: 4.5.2000

	Rekapitulace objektů stavby:
	
	

	Objekt
	Cena [Kč]
	Hmotnost [t]

	Garáž
	177 656
	48,831

	Komunikace
	85 025
	73,098

	
	262 681
	121,929

	Rozpis DPH:
	
	

	Sazba Základ DPH
	
	














5%
   262 681
    13 134


262 681
13 134
Celková cena s DPH:

275 815









Strana:
2
Stavba: Garáž pro osobní automobil
Datum: 4.5.2000
	Rekapitulace objektů stavby:
	
	
	
	
	
	
	

	Objekt
	Hmoty
	Mzdy
	Stroje
	OPN
	Pojistné
	Subdod.
	NHod
	Hmotnost

	Garáž Komunikace
	102 958 45 046
	16 588 7 094
	1 060 3 575
	1 384 3 897
	5 806 2 483
	10 000
	117.9 
	48,831 73,098

	
	148 004
	23 682
	4 635
	5 281
	8 289
	10 000
	390,66
	121,929

	Rekapitulace objektů stavby - 2.část
	
	
	
	
	
	
	

	Objekt
	PZN
	PN
	RV
	RS
	Zisk
	Riziko
	Nekalk.
	Cena

	Garáž Komunikace
	24 838 17 048
	137 795 62 095
	12 485 8 013
	7 018 4 511
	8 868 5 914
	700
	10 785 4 499
	177 656 85 025

	Rozpis DPH:
	41 886
	199 890
	20 498
	11 529
	14 783
	700
	15 284
	262 681

	Sazba
	Základ
	DPH
	
	
	
	
	
	





5%
262 681
13 134
Kalkulace nákladů

                    262 681
  13134

Celková cena s DPH:
275 815
Nabídkový rozpočet
                  strana: 2
Stavba: Garáž pro osobni automobil
Datum: 4.5.2000

001 zemní práce
	P Ev. číslo
	Popis
	MJ
	Výměra
	Jedn. cena
	Celk. cena

	1. C 121 10-1102
	Sejmutí ornice s přemístěním -100 m
	m3
	3,264
	19,90
	65

	2. C 132 20-1101
	Hloubeni rýh šíř -60 cm horn 3 -100 m3
	m3
	6,450
	406,00
	2619

	3. C 162 70-1105
	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10 km
	m3
	6,450
	157,80
	1 018

	4. C 162 70-1109
	Vodor přem hor 1-4 přípl další 1 km
	m3
	129,000
	11,90
	1 535

	5. C 171 20-1201
	Uložení sypaniny na skládku
	m3
	6,450
	13,10
	84

	6.X 199 90-1001
	Poplatek za skládku
	m3
	6,450
	120,00
	774

	Kapitola celkem:
	
	
	
	
	6 095


002 Základy
002 Základy
	P Ev. číslo
	Popis
	MJ
	Výměra
	Jedn. cena
	Celk. cena

	1. C 274 31-3511
	Beton základových pásů prostý zn II
	m3
	7,310
	1 942,20
	14 197

	2. C 274 35-1215
	Bednění stěn základ pásů zřízení
	m2
	3,440
	144,80
	498

	3. C 274 35-1216
	Bednění stěn základ pásů odstraněni
	m2
	3,440
	32,10
	110

	Kapitola celkem:
	
	
	
	
	14 806


Kalkulace nákladů
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Stavba: Garáž pro osobní automobil
Datum: 4.5.2000
001 Zemní práce
	Ev.číslo
	MJ
	Výměra
	Hmoty
	Mzdy
	NHod
	Cena

	1. 121 10-1102
	m3
	3,264
	
	0,80
	0,01
	19,90

	Sejmuti ornice s přemístěním -100 m
	
	
	-
	3
	0,04
	65

	2. 132 20-1101
	m3
	6,450
	-
	141,57
	2,32
	406,00

	Hloubení rýh šíř -60 cm horn 3 -100 m3
	
	
	-
	913
	14,96
	2 619

	3. 162 70-1105
	m3
	6,450
	-
	0,68
	0,01
	157,80

	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10 km
	
	
	-
	4
	0,07
	1 018

	4. 162 70-1109
	m3
	129,000
	-
	-
	-
	11,90

	Vodor přem hor 1-4 přípl další 1 km
	
	
	-
	-
	-
	1 535

	5. 171 20-1201
	m3
	6,450
	-
	0,55
	0,01
	13,10

	Uložení sypaniny na skládku
	
	
	-
	4
	0,06
	84

	6. 199 90-1001
	m3
	6,450
	-
	-
	-
	120,00

	Poplatek za skládku
	
	
	-
	-
	-
	774

	Kapitola celkem:
	
	
	-
	924
	15,1
	6 095


Soupis provedených prací a dodávek Období 10.5. - 31.5.2000 Stavba: Garáž pro osobni automobil  Strana:
5
Objekt: Garáž   

Datum: 5.6.2000
	H 001 Zemni práce P Ev. číslo
	Popis
	MJ
	Výměra za obd.
	[%]
	Jedn. cena
	Cena za obd.

	C
	121 10-1102/00
	Sejmutí ornice s přemístěním -100 m
	m3
	3,264
	100,00
	19,90
	64,95

	C
	132 20-1101/00
	Hloubení rýh šíř -60 cm horn 3 -100 m3
	m3
	6,450
	100,00
	406,00
	2 618,70

	C
	162 70-1105/00
	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10 km
	m3
	6,450
	100,00
	157,80
	1 017,81

	C
	162 70-1109/00
	Vodor přem hor 1-4 přípl další 1 km
	m3
	129,000
	100,00
	11,90
	1 535,10

	C
	171 20-1201/00
	Uložení sypaniny na skládku
	m3
	6,450
	100,00
	13,10
	84,50

	X
	199 90-1001
	Poplatek za skládku
	m3
	6,450
	100,00
	120,00
	774,00


              6 095,06
Test
Porovnání jednotlivých forem kalkulací v praxi

1. Popiš principy stanovení ceny v nabídkovém rozpočtu.

2. Popiš principy stanovení ceny v nákladové kalkulaci 
3. Kdy se zpracovává soupis provedených prací a k čemu slouží?
Zprscovano systémem CALLIDA
232
6
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