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	Název vzdělávacího materiálu
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	Jméno autora


	Ing. Marcela Slavíková

	Tématická oblast
	Stavební příprava a provoz


	Vzdělávací obor


	36-47-M/01 Stavebnictví

	Předmět
	Stavební příprava a provoz

	Ročník
	4. 

	Rozvíjené klíčové kompetence


	Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech i v praxi.

	Průřezové téma


	Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie.

	Časový harmonogram


	1. vyučovací hodina

	Použitá literatura a zdroje


	Stavební ekonomika a management pro 4. ročník SPŠ stavebních; Ludmila Hačkajlová a kol., Sobotáles, Praha 2001, ISBN 80-85920-79-4

	Pomůcky a prostředky


	Počítač a dataprojektor

	Anotace
	Vzdělávací materiál obsahuje postup stanovení výkazu výměr jako podkladu ke stanovení finančních nákladů stavby

	Způsob využití výukového materiálu ve výuce
	Výklad, cvičení, test.



	Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu


	září 2013




Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Marcela Slavíková.
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).
Výklad
Fakturace
Proplácení smluvně sjednaných prací se děje na základě:
· faktur, 
· záloh, 

· splátek. 
Ve smlouvě se sjedná způsob placení a stanoví lhůty splatnosti.
Součástí dohody je i platební kalendář, slouží:

· objednateli k plánování finančních výdajů, 

· zhotoviteli k plánování tržeb a z toho odvozených potřeb případných úvěrů k pokrytí tržbami nezajištěných výdajů.

Měsíční faktury a konečná faktura

Fakturou je účet za provedené a převzaté práce, předkládaný zhotovitelem objednateli.

Měsíční faktura je účet za práce a dodávky, provedené v jednom měsíci. (Předkládají se až do 90 % vyčerpání smluvní ceny.) 
Faktura se předloží v 1. týdnu následujícího měsíce, lhůta splatnosti se pohybuje mezi 15 až 90 dny.

Konečná faktura je vyčíslením rozdílu mezi měsíčními fakturami a skutečností, zjištěnou konečným zaměřením veškerých výměr a jejich oceněním v souladu se smlouvou. 
Pozastávka (obvykle 10%) se uplatňuje k objemu smluvní ceny stavby.

Systém záloh a splátek

Záloha je finanční obnos, poskytnutý objednatelem zhotoviteli na zhotovení práce ještě neprovedené. 
Záloha se likviduje buď najednou, nebo postupně při fakturaci a splátkách.
Novou zálohu objednatel neposkytne dříve, dokud se nevypořádá záloha předchozí.

Splátka je platba za provedený rozsah prací objednatelem potvrzených, avšak nepřevzatých = forma zálohy, poskytnutá dodatečně, avšak před konečným vyúčtováním). 
Splátky poskytuje objednatel na základě platebního kalendáře. 

Splátka se poskytuje do výše odpovídající celkovému objemu dosud provedených prací až do výše 90% objemu stavby, pak nastoupí režim pozastávek podle ustanovení ve smlouvě.

Doklady pro fakturaci

Soupis provedených prací a dodávek (SPPD) sestaví stavbyvedoucí na základě odbytového rozpočtu, příp. dodatků k tomuto rozpočtu a uvede v něm seznam provedených stavebních prací a dodávek za proplácené období.
Množství provedených prací v propláceném období, prokazuje stavbyvedoucí:

· výkresy,

· výpočty,

· zápisy ve stavebním deníku. 
Další doklady:

· protokoly o provedených průkazních a kontrolních zkouškách, 
· dodací listy,

· v předepsaných případech i certifikáty výrobků, zabudovaných do stavby. 
Přejímku od stavbyvedoucího provádí pověřený TDS (technický dozor stavby). 

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích je dokladem mezi zhotovitelem a odběratelem, že objem prací na příslušných objektech a jejich ceny odpovídají platné dokumentaci pro zhotovovací práce stavby a smluvním podmínkám. 
Faktura je účetní a daňový doklad, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, sloužící bance k převedení finančních prostředků z účtu objednatele na účet zhotovitele. 
Doklad musí obsahovat všechny předepsané náležitosti 
· přesná identifikace obou stran, 
· čísla bankovních účtů, 
· data vystavení, 
· potvrzení a data splatnosti, 
· podpisy oprávněných osob, 
· název stavby. 
Podklad pro vystavení faktury je schválený SPPD(soupis provedených prací).

Faktura rekapituluje cenu provedených prací po objektech a uvádí součet za celou stavbu,do konce minulého období, ve sledovaném měsíci a od počátku stavby. 
Likvidace pozastávky a jistoty

Pozastávky (uplatňuje objednatel během zhotovování stavby) a jistota od zhotovitele před zahájením stavby, se likvidují následovně:
· pozastávku (např. 10% ze smluvní ceny) proplatí objednatel po odstranění zjevných vad a nedodělků, které nebránily uvedení stavby do provozu. Při předání stavby bez nedodělků, se pozastávka likviduje v rámci konečné faktury.
· jistota je uvolňována postupně: 50% jistoty uvolní objednatel po úspěšném předání a převzetí stavby, zbylých 50% zadrží na plnění povinností v záruční době, jako jistotu za odstranění skrytých vad, pokud by se objevily v záruční době. Po skončení záruční doby je uvolněna.
(Tabulky převzaty z literatury Hačkajlová)
Dokument č. 18 Soupis provedených prací a dodávek
Soupis provedených prací a dodávek
Období. 10.5. ■ 31.5.2000
Stavba: Garáž pro osobní automobil
Strana:
2
Datum: 5.6.2000
	Rekapitulace stavbv:
	
	
	
	

	Zakázka Objekt
	Celková cena
	Od počátku
	Za období                  Zbytková cena

	2000/01 Garáž
	177 656,09
	101 061,87
	101 061,87
	76 594,22

	2000/01 Komunikace
	85 024,98
	-
	-
	85 024,98

	
	262 681,07
	101 061,87
	101 061,87
	161 619,20

	ROZBÍS DPH:
	
	
	
	

	Sazba 
	Základna
	DPH
	    Za období
	DPH za období

	5,00% 
	262 681,07
	13 134,05
	101 061,87
	5 053,09


262 681,07 

           13 134,05
   101 061,87                       5 053,09
Celková cena s DPH: 275 815,13 

Odč.cena za období s DPH: 106 114,97

Soupis provedených prací a dodávek
	Rekabitulace: Oddíl Popis
	Celková cena
	Cena od počátku
	Cena za období
	Zbytková cena

	001
	Zemní práce
	6 095.06
	6 095,06
	6 095,06
	-

	002
	Základy
	14 806.02
	14 806,02
	14 806,02
	-

	003
	Svislé konstrukce
	21 338,08
	21 338,08
	21 338,08
	-

	004
	Vodorovné konstrukce
	19 802,42
	19 802,42
	19 802,42
	-

	0061
	Omítky vnitřní
	6 002,11
	6 002,11
	6 002,11
	-

	0062
	Omítky vnější
	12 303,85
	-
	-
	12 303,85

	0063
	Podlahy a podlahové konstrukce
	18 060,75
	13 551,83
	13 551,83
	4 508,92

	0064
	Výplně otvorů
	842,85
	842,85
	842,85
	-

	0094
	Lešeni
	3 807,60
	-
	-
	3 807,60

	0095
	Dokončovací konstrukce a práce
	796,95
	-
	-
	796,95

	0098
	Přesun hmot HSV
	6 056,68
	5 256,23
	5 256,23
	800,45

	M21
	Elektromontáže
	10 700,00
	7 490,00
	7 490,00
	3 210,00

	711
	Izolace proti vodě
	2 934,53
	2 934,53
	2 934,53
	-

	712
	Povlakové krytiny
	7 667,18
	-
	-
	7 667,18

	764
	Konstrukce klempířské
	5 191,77
	-
	-
	5 191,77

	766
	Konstrukce truhlářské
	6 337,10
	-
	-
	6 337,10

	767
	Konstrukce zámečnické
	26 346,88
	-
	-
	26 346,88

	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	1 705,86
	-
	-
	1 705,86

	783
	Nátěry
	999,38
	-
	-
	999,38

	784
	Malby
	769,78
	-
	-
	769,78

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	5 091,26
	2 942,75
	2 942,75
	2 148,51

	
	
	177 656,09
	101 061,87
	101 061,87
	76 594,22


Stavba: Garáž pro osobni automobil Objekt: Garáž
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	H 001 Zemni práce P Ev. číslo
	Popis
	MJ
	Výměra za obd.
	[%]
	Jedn. cena
	Cena za obd.

	C
	121 10-1102/00
	Sejmutí ornice s přemístěním -100 m
	m3
	3,264
	100,00
	19,90
	64,95

	C
	132 20-1101/00
	Hloubení rýh šíř -60 cm horn 3 -100 m3
	m3
	6,450
	100,00
	406,00
	2 618,70

	C
	162 70-1105/00
	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10 km
	m3
	6,450
	100,00
	157,80
	1 017,81

	C
	162 70-1109/00
	Vodor přem hor 1-4 přípl další 1 km
	m3
	129,000
	100,00
	11,90
	1 535,10

	C
	171 20-1201/00
	Uložení sypaniny na skládku
	m3
	6,450
	100,00
	13,10
	84,50

	X
	199 90-1001
	Poplatek za skládku
	m3
	6,450
	100,00
	120,00
	774,00


              6 095,06
Objekt: Garáž
Datum: 5.6.2000
Pracovní list
Na základě předložené dokumentace zpracuje zálohovou a konečnou fakturu pro objekt, který projektuješ v rámci KOC.

Dokument č. 19 Zálohový list a faktury
	Zálohový list
	
	2000-01 Za

	Smlouva: 2000/1
	Datum vystavení:
	21.4.2000

	Objednávka: 2000/1
	Datum splatnosti:
	1.5.2000

	Počet příloh: 0
	Datum uskut. zdan. plnění:
	-

	Konstantní symbol:
	Forma úhrady:
	převodem

	Dodavatel:
	Odběratel:
	

	DYNASTAV s.r.o. Buzulucká 815 120 00 Praha 2

IČ 4504 6331, spis. zn. C 3320 vedená u rejstříkového soudu v Praze DIČ 002-4504 6331
	Jan Novák Zvonařská 594 156 00 Praha 5
	

	Zakázka: Garáž pro osobní automobil u rodinného domu Zvonařská 594, Praha 5- Zbraslav
	

	Položka
	Cena DPHflíJ
	Cena s DPH

	Záloha
	50 000,00 Kč
	50 000,00 Kč

	
	50 000,00 Kč
	50 000,00 Kč

	Rozpis DPH

Sazba [%j Základna
	DPH
	

	50 000,00 Kč
	Kč
	

	Celkem k úhradě 50 000,00 Kč +
	Kč = 50 000,00 Kč
	

	
	
	

	Zpracováno systémem Callida
	Vystavil: Ing. Václav Tatýrek


	Faktura - daňový doklad
	
	
	č. 2000-0102

	Smlouva: 2000/1
	
	Datum vystavení:
	23.6.2000

	Objednávka: 2000/1
	
	Datum splatnosti:
	2.7.2000

	Počet příloh: 0
	
	Datum uskut. zdan.plnění: 23.6.2000

	Konstantní symbol:
	
	Forma úhrady:
	převodem

	Dodavatel:
	
	Odběratel:
	

	DYNASTAV s.r.o. Buzulucká 815 120 00 Praha 2

IČ 4504 6331, spis. zn. C 3320 vedená u rejstříkového soudu v Praze DIČ 002-4504 6331
	Jan Novák Zvonařská 594 156 00 Praha 5
	

	Zakázka: Garáž pro osobní automobil u rodinného domu Zvonařská 594, Praha 5- Zbraslav
	

	Položka
	
	Cena DPH[%]
	Cenas DPH

	Cena podle smlouvy č. 2000/1 262 681.00 Kč 5.00 Odpočet uhrazené faktury č. 2000-0101 a zálohy č. 2000-01Za - 101 062.00 Kč 5.00
	275 815.10 Kč -106115.10 Kč

	Vcepráce dle zápisu ve stavebním deníku Ftaastávka 5% ze smluvní ceny
	
	5 000.00 Kč 5.00 - 13 134.05 KČ 5.00
	5 250.00 Kč - 13 790.80 Kč

	
	
	153 484.95 Kč
	161 159.20 Kč

	Rozpis DPH
	
	
	

	5,00 262 681,00 Kč 5,00 - 101 062,00 Kč . 5,00 5 000,00 KČ 5,00 - 13 134,05 Kč -
	13 134,10 Kč 5 053,10 Kč 250,00 Kč 656,70 Kč
	

	Celkem k úhradě 153 484,95 Kč +
	7 674,30 Kč = 161 159,25 Kč
	

	
	
	
	

	Zpracováno systémem Callida
	
	Vystavil: Ing. Václav Tatýrek


Test
Fakturace
1. Na základě čeho se proplácí sjednané práce na stavbě?

2. K čemu slouží platební kalendář?

3. Vysvětli rozdíl mezi měsíční a konečnou fakturou.

4. Vysvětli rozdíl mezi zálohou a splátkou.

5. Jaké doklady slouží k provedení fakturace?

6. Co je to protokol o provedených stavebních pracích a komu slouží?

7. Jaké náležitosti musí obsahovat faktura?

8. Vysvětli, k čemu slouží pozastávky a jistota?

Test - řešení
Fakturace
1. Na základě čeho se proplácí sjednané práce na stavbě?

Proplácení smluvně sjednaných prací se děje na základě:

· faktur, 
· záloh, 

· splátek.
2. K čemu slouží platební kalendář?
Ve smlouvě se sjedná dohoda o způsobu placení a stanoví lhůty splatnosti.
Součástí dohody je i platební kalendář, slouží:

· objednateli k plánování finančních výdajů, 

· zhotoviteli k plánování tržeb a z toho odvozených potřeb případných úvěrů k pokrytí tržbami nezajištěných výdajů.
3. Vysvětli rozdíl mezi měsíční a konečnou fakturou.
Měsíční faktury a konečná faktura

Fakturou je účet za provedené a převzaté práce, předkládaný zhotovitelem objednateli.

Měsíční faktura je účet za práce a dodávky, provedené v jednom měsíci. (Předkládají se až do 90 % vyčerpání smluvní ceny.) 
Faktura se předloží v 1. týdnu následujícího měsíce, lhůta splatnosti se pohybuje mezi 15 až 90 dny.

Konečná faktura je vyčíslením rozdílu mezi měsíčními fakturami a skutečností, zjištěnou konečným zaměřením veškerých výměr a jejich oceněním v souladu se smlouvou. 
Pozastávka (obvykle 10%) se uplatňuje k objemu smluvní ceny stavby.

4. Vysvětli rozdíl mezi zálohou a splátkou.

Systém záloh a splátek

Záloha je finanční obnos, poskytnutý objednatelem zhotoviteli na zhotovení práce ještě neprovedené. 
Záloha se likviduje buď najednou nebo postupně při fakturaci nebo splátkách. Novou zálohu objednatel neposkytne dříve, dokud se nevypořádá záloha předchozí.

Splátka je platba za provedený rozsah prací objednatelem potvrzených, avšak nepřevzatých = forma zálohy, poskytnutá dodatečně, avšak před konečným vyúčtováním). 
Splátky poskytuje objednatel na základě platebního kalendáře. 

Splátka se poskytuje do výše odpovídající celkovému objemu dosud provedených prací. Splátkuje se do výše 90% objemu stavby, pak nastoupí režim pozastávek podle ustanovení ve smlouvě.

5. Jaké doklady slouží k provedení fakturace?

Doklady pro fakturaci

Soupis provedených prací a dodávek (SPPD) sestaví stavbyvedoucí na základě odbytového rozpočtu, příp. dodatků k tomuto rozpočtu a uvede v něm seznam provedených stavebních prací a dodávek za proplácené období.
Množství provedených prací v propláceném období, prokazuje stavbyvedoucí:

· výkresy,

· výpočty,

· zápisy ve stavebním deníku. 
Další doklady:

· protokoly o provedených průkazních a kontrolních zkouškách, 
· dodací listy,

· v předepsaných případech i certifikáty výrobků, zabudovaných do stavby. 
Přejímku provádí pověřený pracovník TDS (technického dozoru stavby) od stavbyvedoucího.

6. Co je to protokol o provedených stavebních pracích a komu slouží?

Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích je dokladem mezi zhotovitelem a odběratelem, že objem prací na příslušných objektech a jejich ceny odpovídají platné dokumentaci pro zhotovovací práce stavby a smluvním podmínkám. 
Prohlášení na zjišťovacím protokolu technický dozor a stavbyvedoucí. 
Slouží pro evidenci provedených prací a dodávek v režimu zálohování a splátek i pro vykazování rozpracovanosti.

7. Jaké náležitosti musí obsahovat faktura?

Faktura je účetní a daňový doklad, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, sloužící bance k převedení finančních prostředků z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

Doklad musí obsahovat všechny předepsané náležitosti 
· přesná identifikace obou stran, 
· čísla bankovních účtů, 
· data vystavení, 
· potvrzení a data splatnosti, 
· podpisy oprávněných osob, 
· název stavby. 
Podklad pro vystavení faktury je schválený SPPD.

Faktura rekapituluje cenu provedených prací po objektech a uvádí součet za celou stavbu, do konce minulého období, ve sledovaném měsíci a od počátku stavby. 
8. Vysvětli, k čemu slouží pozastávky a jistota?
Likvidace pozastávky a jistoty

Pozastávky (uplatňuje objednatel během zhotovování stavby)a jistota od zhotovitele před zahájením stavby, se likvidují následovně:
· pozastávku (např. 10% ze smluvní ceny) proplatí objednatel po odstranění zjevných vad a nedodělků, které nebránily uvedení stavby do provozu. Při předání stavba bez nedodělků, se pozastávka likviduje v rámci konečné faktury.
· jistota je uvolňována postupně: 50% jistoty uvolní objednatel po úspěšném předání a převzetí stavby, zbylých 50% zadrží na plnění povinností v záruční době jako jistotu za odstranění skrytých vad, pokud by se objevily v záruční době, a teprve po skončení záruční doby ji uvolní.
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